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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA 

EM PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (PGPPDP) – SMS-

RIO 

 

Este cronograma foi elaborado com fundamento na Resolução SEGOVI nº 

91/2022, que regulamenta o Programa de Governança em Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais (PGPPDP) no âmbito da Administração Pública 

Municipal. O presente documento adapta os prazos e instrumentos previstos à 

realidade operacional da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

(SMS-Rio), em conformidade com o art. 50, §2º da Lei nº 13.709/2018 – Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

Duração total estimada: 36 meses (com revisão anual) 

Coordenação: Encarregada Central de Dados Pessoais (SMS-Rio) 

Apoio: Comitê de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da SMS-Rio 

 

Fase 1 – Estruturação e Governança (0–60 dias) 

Objetivo: Formar a estrutura de governança em privacidade e preparar os 

instrumentos de apoio. 

Atividade Responsável Prazo Produto/Resultado 

Nomeação formal 

do Encarregado de 

Dados Pessoais e 

suplentes 

Gabinete Finalizado Portaria publicada 

Constituição do 

Comitê de 

Privacidade e 

Proteção de Dados 

Pessoais (CPDP) 

Gabinete Finalizado Resolução  

publicada 

Capacitação inicial 

do Comitê (noções 

Encarregado + 

SMIT 

Continuo Treinamento 

contínuo 
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de LGPD e 

PGPPDP) 

Elaboração do 

Cronograma de 

Implementação 

(instrumento XIV 

da Resolução) 

Encarregado + 

Comitê 

Revisado Cronograma 

aprovado e 

publicado 

Elaboração da 

Proposta de 

Cronograma de 

Identificação e 

Mapeamento de 

Instrumentos 

Jurídicos 

Encarregado + 

Comitê 

Finalizado Documento 

validado 

 

Fase 2 – Instrumentos de Transparência (até 120 dias) 

Objetivo: Garantir publicidade e transparência dos tratamentos de dados 

pessoais. 

Atividade Responsável Prazo Produto/Resultado 

Elaboração dos 

Termos de Uso 

Encarregado + 

Comitê 

Finalizado Termos de Uso 

publicados no site 

    

Elaboração dos 

Avisos de 

Privacidade e 

Políticas de 

Privacidade 

Encarregado + 

Comitê 

Finalizado Publicação no 

portal institucional 

Elaboração da 

Política de Cookies 

(com apoio da 

IPLANRIO) 

TI + Comunicação 

+ Encarregado 

Finalizado Banner e política 

publicados 
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Fase 3 – Diagnóstico e Mapeamento de Dados (até 240 dias) 

Objetivo: Identificar fluxos e riscos de tratamento de dados pessoais e sensíveis. 

Atividade Responsável Prazo Produto/Resultado 

Elaboração do 

Inventário de 

Dados Pessoais 

Encarregado + 

Comitê 

Finalizado Inventário 

consolidado 

Elaboração das 

Orientações do 

Controlador para o 

Operador 

Encarregado + 

Comitê + PGM 

Finalizado Documento modelo 

validado 

Mapeamento de 

contratos e 

convênios com 

tratamento de 

dados pessoais 

Encarregado + 

Comitê 

Contínuo Relatório de 

mapeamento 

 

Fase 4 – Gestão de Riscos e Adequação (até 270 dias) 

Objetivo: Implantar controles, mitigar riscos e adequar fluxos. 

Atividade Responsável Prazo Produto/Resultado 

Elaboração do 

Plano de Análise 

de Riscos 

Encarregado + 

Segurança da 

Informação 

270 dias Documento técnico 

em elaboração 

Elaboração do 

Plano de 

Adequação 

Encarregado + 

Comitê 

270 dias Plano de 

adequação 

institucional em 

elaboração 

Implantação de 

medidas corretivas 

e ajustes nos 

sistemas e fluxos 

Encarregado + 

Áreas operacionais 

Contínuo Registro de 

conformidade 
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Fase 5 – Segurança e Resposta a Incidentes (até 300 dias) 

Objetivo: Criar protocolos e planos de resposta a incidentes. 

Atividade Responsável Prazo Produto/Resultado 

Elaboração do 

Plano de Resposta 

a Incidentes 

Encarregado + TI + 

Segurança da 

Informação 

Finalizado Protocolo validado 

Elaboração do 

Relatório de 

Incidentes de 

Proteção de Dados 

(modelo) 

Encarregado Contínuo Formulário padrão 

Elaboração da 

Política de Controle 

de Acesso 

Encarregado + 

Segurança da 

Informação 

Finalizado Política publicada 

no site institucional 

Elaboração do 

Relatório de 

Impacto à Proteção 

de Dados (RIPD) 

Encarregado + 

Áreas críticas 

Contínuo RIPD finalizado e 

validado e outros 

em elaboração 

 

Fase 6 – Consolidação, Publicação e Monitoramento (300–360 dias) 

Objetivo: Publicar instrumentos, revisar prazos e promover cultura de 

privacidade. 

Atividade Responsável Prazo Produto/Resultado 

Validação e 

publicação dos 

instrumentos 

elaborados 

Encarregado + 

Comitê 

Contínuo Publicação interna 

e no site 

Capacitação 

ampliada de 

servidores e 

terceirizados 

Encarregado + 

Comitê  

Contínuo Mais de 20 

Treinamentos 

realizados 

Revisão e 

atualização anual 

Encarregado 360 dias Versão 1.2 do 
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do PGPPDP Programa 

 

Revisão Anual: Conforme o art. 7º da Resolução SEGOVI nº 91/2022, todos os 

instrumentos deverão ser revisados e atualizados a cada 12 meses, garantindo 

a melhoria contínua do Programa de Governança em Privacidade e Proteção de 

Dados Pessoais. 


